



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแสดงผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่ละด้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

(นายเชาวลิต ฉัตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ 1 ปี งบประมาณที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏใน รายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ และการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผนขอขอบคุณผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ที่กรุณาให้การสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการ กำกับติดตามการดำเนินงาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

ธันวาคม 2565

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	2
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	2
ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	3
ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	3
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น	
แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5
แบบติดตามและผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)	7
สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	25
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	28
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	29
ข้อเสนอแนะ	29
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	30
ภาคผนวก	
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวม	
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	
แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1 วิสัยทัศน์

“เป็นตำบลสินค้าเกษตรคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

1.2 ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เมืองน่าอยู่
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ

1.3 เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรม
๒. เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมเข้มแข็ง
๓. เพื่อพัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค
๔. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขของประชาชน
๕. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1.4 ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของความพึงพอใจต่อผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผู้ใช้บริการ
๒. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

1.5 คำเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการก่อสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและรองรับการเชื่อมโยงการขนส่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น มีการแปรรูปพืชผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เมืองน่าอยู่	ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เตรียมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น

	เตรียมการป้องกันรับมือน้ำหลากในฤดูฝนเฝ้าระวังสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาياهเสพติด
ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่าง ๆ ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เตรียมการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ กระตุ้นจิตสำนึกคนในท้องถิ่นให้ดูแลรักษา ปกป้องทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ไม่กระทำการเพื่อใด ๆ ที่เป็นผลเสียต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมให้คงสภาพเดิมไว้ ไม่ให้ถูกทำลาย ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์

1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และมีรายได้ในการดำรงชีวิตอย่าง พอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งเสริมรายได้และการมีงานทำ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เมืองน่าอยู่

2.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

2.2 สร้างความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

4.1 ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัย ให้มีการออกกำลังกายและมีสถานที่ออกกำลังกาย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

5.1 สนับสนุนการจัดการการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ

6.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงาน เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ถู่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

2.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

2.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

4.1 กรอบในการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1. ตาม ข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 19

พฤษภาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

5. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

5.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ตามข้อ ๒๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

(3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตาม และประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

(2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลรายปีจากเดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

(3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมานนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาตามแบบในข้อ 5.1 (2)

(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2)

(6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
- ข้อมูลในระบบ e-plan และ การประเมินผลด้วย ระบบ e-laas (www.dla.go.th)

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ชุมชนเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคทั่วถึง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

2. เป้าประสงค์

- 2.1 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- 2.2 มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกครบถ้วน
- 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการมีรายได้ มีงานทำและสวัสดิการที่ดีขึ้น
- 2.4 ส่งเสริมการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้าน
- 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา

- 1.1 ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
- 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

- 2.1 ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

- 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
- 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

- 4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
- 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญของชาติมีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ของชาติมีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

- 5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ

จราจรทางบก

- 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข
- 5.3 ส่งเสริมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน		มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น			
1	มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2	มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3	มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4	มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5	มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6	มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			
7	มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9	มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11	มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
12	มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13	มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14	มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15	มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
16	มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17	มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์		✓
18	มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์		✓
19	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

แบบ 2 แบบติดตามและผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ 2 แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2. รายงานผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ภายในเดือนเมษายน รอบที่ 2 (ตุลาคม - กันยายน) ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปีงบประมาณนั้น

3. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 พ.ศ. 2561		ปีที่ 2 พ.ศ. 2562		ปีที่ 3 พ.ศ. 2563		ปีที่ 4 พ.ศ.2564		ปีที่ 5 พ.ศ.2565		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
1. การพัฒนาการบริหารจัดการ	3	120,000	6	665,000	9	755,000	13	845,000	13	845,000	44	3,230,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	10,239,900	6	8,373,300	19	12,802,300	17	13,332,800	9	11,000,000	21	11,440,737
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	17	8,262,600	7	8,373,300	19	12,802,300	17	13,332,800	9	11,000,000	36	49,867,900
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	13	1,730,000	8	8,373,300	19	12,802,300	17	13,332,800	9	11,000,000	43	9,181,400
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	15	250,000	4	8,373,300	19	12,802,300	17	13,332,800	9	11,000,000	25	1,440,000
รวม	55	20,602,500	31	34,158,200	85	51,964,200	81	54,176,200	49	44,845,000	169	75,160,037

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565

ยุทธศาสตร์		จำนวน โครงการ ที่เสร็จ	จำนวน โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	จำนวน โครงการ ที่มีการ เพิ่มเติม	จำนวน โครงการ ทั้งหมด (แผนพัฒนา ท้องถิ่น 61-65)
1	การพัฒนาการบริหารจัดการ	30	-	10	-	-	44
2	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	19	-	1	-	-	21
3	การพัฒนาด้านงานส่งเสริม คุณภาพชีวิต	13	-	9	-	-	36
4	การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา อนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	-	2	-	-	43
5	การพัฒนาด้านการสร้างความ เข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	21	-	5	-	-	25
รวม		89	-	27		-	169

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) = 169 โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 1-4 = 89 โครงการ

ร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานสำเร็จตามแผนปี 2565 = 52.66

สรุปการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน โครงการทั้งสิ้น 169 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาหง้า ได้นำโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการซึ่งปรากฏตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 116 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.64 ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนา โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ มีจำนวนโครงการตามแผนฯ 13 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาหง้า สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.75 ของโครงการทั้งหมด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวนโครงการตามแผน ฯ 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.24 ของโครงการทั้งหมด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีจำนวนโครงการตามแผน ฯ 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของโครงการทั้งหมด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการตามแผน ฯ 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของโครงการทั้งหมด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีจำนวนโครงการตามแผน ฯ 9 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.43 ของโครงการทั้งหมด

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านบริหารจัดการ	4,937,489	22.59	-	-	4,937,489	22.59
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5,074,138	23.22	-	-	5,074,138	23.22
3. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	9,705,877	44.41	-	-	9,705,877	44.41
4. ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	396,890	1.82	-	-	396,890	1.82
5. ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1,741,789	7.96	-	-	1,741,789	7.96
รวม	21,856,182.75	100	4,200,000	100	21,856,182.75	100

ที่มา ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ 2565

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินสะสม ประจำปี 2565

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565					
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การพัฒนาการบริหารจัดการ					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	970,000	892,840	77,160	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000	120,000	30,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
3. ค่าใช้จ่ายในการ รังวัด แบ่งแยก สบเซตที่ดิน	10,000	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
4. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	36,800	28,565	8,235	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ พิธี	20,000	10,000	10,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันที่ระลึกการก่อตั้งเมือง อุดรธานี	15,000	15,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
7. ค่าใช้จ่ายในการจัด นิทรรศการ	20,000	16,300	3,700	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
8. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	203,741	203,310	431	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
9. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการประชาชน	10,000	10,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
10. โครงการการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	700,000	699,384	616	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
11. โครงการประชุม ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	10,000	10,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
12. โครงการประเมินความพึง พอใจของประชาชนที่มีต่อการ ให้บริการของ อบต.หมาก หญ้า	10,000	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
13. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ของบุคลากร	100,000	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
14. โครงการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	10,000	10,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
15. โครงการฝึกอบรมสัมมนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	15,000	15,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
16. โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	20,000	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
17. โครงการส่งเสริมปลูก จิตสำนึก/สร้างความโปร่งใส ให้ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน	15,000	15,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
18. โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อีสานและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวทุ่งศรีเมือง	10,000	10,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
19. โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวแก่ ประชาชนและบุคลากร	15,000	-	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
20. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	15,000	15,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
21. อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีใน วันสำคัญของชาติ	10,000	10,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
22. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	374,000	371,940	2,060	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
23. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุง)	20,000	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
24. โครงการสำรวจข้อมูล ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็น ฐานในการรองรับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	10,000	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองคลัง
25. ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	30,000	30,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
26. ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	80,000	20,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด (งานควบคุมภายในฯ)
27. ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	10,000	-	10,000	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานควบคุมภายในฯ)
28. ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000	185,435	214,565	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
29. ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	40,000	40,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
30. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางการศึกษา	30,000	-	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ
31. ค่าปรับปรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	-	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ
32. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	9,953	40,047	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
33. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	100,000	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
34. ค่าใช้จ่ายในโครงการค่าย คุณธรรม จริยธรรม	30,000	-	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ
35. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	463,050	375,989	87,061	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
36. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมผู้เรียน)	101,700	49,720	51,980	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
37. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการ เรียนการสอน)	153,000	115,600	37,400	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
38. อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ผาสิงห์	390,600	344,757	45,843	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
39. อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน หมากหญ้า	995,400	957,096	38,304	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
40. โครงการจัดนิทรรศการ งานกาชาดมะม่วงแพร่	100,000	96,600	3,400	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000	738,507.15	161,492.85	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
2. ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำ	10,000	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,600	93,600	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
4. ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	400,000	325,500	74,500	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
5. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	100,000	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บริเวณถนนซอยจรัส บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 8	48,000	47,865.55	134.45	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บริเวณถนนวังหว่า 3 บ้านไร่งาม หมู่ที่ 6	48,000	47,865.55	134.45	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
8.โครงการก่อสร้างกำแพงกัน ดิน (แบบเจาะฝังเข็ม) พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยหลังศาลาบ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5	470,000	437,900	32,100	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ่อขยะเก่า บ้านไร่งาม หมู่ที่ 6	455,700	455,600	100	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบบคลองเจริญ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3	222,000	222,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแก้วสังหาร บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 3	251,200	245,000	6,200	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูด ถนนบ้านนายบุญมี สุขสวาท บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	302,000	301,700	300	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูด บริเวณซอยดอนหอย บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10	332,200	331,700	500	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูด บริเวณถนนด้านหน้าศาลาประชาคม บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 8	173,400	173,300	100	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูด บริเวณหน้าร้านภูซันจากรางระบายน้ำเดิมไปทางทิศตะวันออก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10	167,000	167,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูด ช่วงต่อจากรางระบายน้ำเดิม บริเวณถนนด้านหน้าบ้านพ่อชูชาติ ไปทางถนนหน้าศาลาประชาคม บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 8	248,400	248,000	400	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
17. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำระบบแรงดึง บริเวณด้านหน้าศาลา ประชาคม บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2	467,600	466,900	700	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
18. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำระบบแรงดึง บริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดศรีมหาภักดิ์ บ้านมหาภักดิ์ หมู่ที่ 1 (บริเวณฝั่งตะวันตก)	497,000	496,500	500	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
19. โครงการปรับปรุงผิวทาง โดยการลงวัสดุหินคลุก บริเวณสายห้วยวังหว้า บ้านมหาภักดิ์ หมู่ที่ 8	50,000	50,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
20. โครงการลงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักท่อระบาย น้ำ คสล. บริเวณซอยสุรยศ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	125,200	125,200	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5,000	2,025	2,975	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
3. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	10,000	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ
4. โครงการจัดนิทรรศการ	10,000	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และได้รับความเดือดร้อน	20,000	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ
6. โครงการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน สู่ลูกหลาน	20,000	18,160	1,840	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
7. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ ประชาชนทั่วไป	30,000	29,960	40	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
8. โครงการส่งเสริมพัฒนา สงเคราะห์และเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่ผู้ สูงวัย ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ
9. โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	15,000	-	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ
10. โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็ก และเยาวชน	20,000	19,960	40	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
11. เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	15,000	10,645	4,355	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
12. เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	240,000	208,817	31,183	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
13. เงินสำรองจ่าย	400,000	297,700	102,300	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
14. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท)	643,210	643,210	-	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
15. เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน (กองทุน วัน ละบาท)	220,000	-	220,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ
16. เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	101,900	101,900	-	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
17. เงินช่วยค่าทำศพ ข้าราชการ/พนักงาน	20,000	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ
18. เงินช่วยค่าทำศพพนักงาน จ้าง	20,000	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ
19. เงินช่วยค่าทำศพ ลูกจ้างประจำ	10,000	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง สวัสดิการฯ
20. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,956,400	6,672,600	283,800	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
21. เบี้ยยังชีพความพิการ	1,641,600	1,571,400	70,200	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
22. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,000	29,500	20,500	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น					
1. การแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ตำบลหมากหญ้า	100,000	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
2. การร่วมแข่งขันกีฬาของ บุคลากร อบต.หมากหญ้า	10,000	10,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ระดับอำเภอและจังหวัด	10,000	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	5,000	-	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ
5. โครงการส่งเสริมงาน ประเพณีและวันสำคัญทาง ศาสนา (วันเข้าพรรษา)	10,000	6,890	3,110	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
6. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีบุญ- บั้งไฟและเส็ง กลองกิ่ง	200,000	200,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
7. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีวันลอยกระทง	30,000	30,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
8. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์	50,000	50,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	380,000	377,500	2,500	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	2,500	-	2,500	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
3. โครงการซ่อมแผนป้องกัน อัคคีภัยในอาคาร สำนักงาน/ สถานศึกษา/ชุมชน	20,000	17,054	2,946	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
4. โครงการตำบลต้นแบบ ความปลอดภัยทางถนน	50,000	39,980	10,020	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5. โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	20,000	20,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
6. โครงการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย	20,000	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
7. โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) (ฝึกอบรม ทบทวน/หลักสูตรจัดตั้งใหม่)	40,000	-	40,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	15,000	-	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
9. โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	40,000	34,332	5,668	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
10. โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	40,000	31,552	8,448	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
11. โครงการอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติฯ	200,000	120,000	80,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
12. ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูล ฝอย	220,000	186,202.50	33,797.50	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
13. ค่าจ้างเหมาบริการ	520,000	472,280	47,720	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
14. ค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000	20,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
15. โครงการ bing cleaning day องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า	10,000	10,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
16. โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ	60,000	40,000	20,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
17. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตำบลหมาก-หญ้า	50,000	40,600	9,400	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
18. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	7,200	-	7,200	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
19. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000	120,000	20,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
20. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	20,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
21. อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	50,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
22. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	50,000	-	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	สำนักปลัด
23. อุดหนุนตามโครงการจัดงานกาชาดมะม่วงแพร่ของดีหนองวัวซอ	100,000	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
24. โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่ารักษาน้ำ”	20,000	7,288	12,712	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
25. โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	15,000	15,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
26. โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	20,000	20,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. รถจักรยานยนต์	54,700	51,400	3,300	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1. คอมพิวเตอร์	23,000	21,500	1,500	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
2. เครื่องปริ้นเตอร์ (จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท)	8,600	8,000	600	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
3. เครื่องปริ้นเตอร์ (จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท)	8,600	8,000	600	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
4. เครื่องปริ้นเตอร์	4,300	4,000	300	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด (งานควบคุมภายใน)
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท)	60,000	60,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6. เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	21,500	8,500	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด (งานควบคุมภายใน)
7. คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ (จำนวน 2 ชุด ชุดละ 22,000 บาท)	44,000	44,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
8. คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ	22,000	22,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
9. เครื่องปริ้นเตอร์	3,500	2,600	900	ดำเนินการแล้ว	กอง สวัสดิการฯ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเฉลิม พระเกียรติ	100,000	98,000	2,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด
2. ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิด (จำนวน 3 หลัง หลังละ 6,000 บาท)	18,000	18,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
3. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (จำนวน 2 ชุด 12,000 บาท)	24,000	24,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองคลัง
4. ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	5,000	-	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานควบคุมภายใน)
5. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เลื่อนกระจก	5,500	4,500	1,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด (งานควบคุมภายใน)
6. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เลื่อนทึบ	5,500	4,500	1,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด (งานควบคุมภายใน)
7. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000	9,900	1,000	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด (งานควบคุมภายใน)
8. เก้าอี้สำนักงาน (จำนวน 4 ตัว ตัวละ 2,100 บาท)	8,400	-	8,400	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ
9. จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	120,000	98,000	22,000	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ

รายงานการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565					
ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
10. ชั้นเก็บที่นอน	5,000	5,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
11. ชั้นวางของ	4,000	4,000	-	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
12. ตู้กระจก 2 บานเลื่อน (จำนวน 2 หลัง หลังละ 6,000 บาท)	12,000	11,000	1,000	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
13. ตู้ลิ้นชักเกอร์	7,000	-	7,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ
14. ตู้เหล็กบานทึบ	7,500	7,000	500	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
15. โต๊ะคอมพิวเตอร์	6,000	4,000	2,000	ดำเนินการแล้ว	กอง การศึกษาฯ
16. เก้าอี้สำนักงาน	3,000	-	3,000	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
17. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดทึบ (จำนวน 2 หลัง หลังละ 5,500 บาท)	11,000	11,000	-	ดำเนินการแล้ว	กองช่าง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1. ชุดลำโพงพร้อมไมค์	10,000	10,000	-	ดำเนินการแล้ว	สำนักปลัด

4. สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการ ทั้งหมด 40 โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ยังไม่ดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการ




ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด 20 โครงการ ดำเนินการแล้ว 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.00 ยังไม่ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งหมด 22 โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.09 ยังไม่ดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.91

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต




ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหมด 8 โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ยังไม่ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 26 โครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.77 ยังไม่ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.23

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



5. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รอบ 1 ปี เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) หน่วย : บาท

งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
24,287,401	21,856,182.75	2,431,218.25

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ



โครงการทั้งหมด	เสร็จสิ้น	ยังไม่ดำเนินการ
116	89	27

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม



6. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 ปีงบประมาณ จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 1 ปีงบประมาณ เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) พบปัญหา และอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

1. ปัญหาด้านการบูรณาการการดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการระหว่างหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ไม่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน และการติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานไม่เกิดประสิทธิภาพ
2. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงาน แต่ละโครงการยังไม่มี ความสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน
3. การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
4. การดำเนินงานได้รับผลกระทบจากการเกิดภาวะโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดและชะลอการดำเนินงาน

7. ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถเสนอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนดำเนินงาน ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในรอบ 1 ปีงบประมาณ พบว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.72 ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.28 พิจารณาดำเนินการแล้วได้ ระดับน้อย ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสำนัก/กอง ที่กำกับดูแลในสายงาน และผู้บริหารสูงสุดจะต้อง เร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ควรมีการทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และระดับ โครงการให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานควรมีการประชาสัมพันธ์ และให้นำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน โดยในระบบให้ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการดำเนินโครงการ และภายหลังการดำเนินโครงการ

แบบ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง แบบที่ 3 / 1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ธันวาคม 2565

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2565

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ด้านบริหารจัดการ	44	30
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	21	19
3. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	36	13
4. ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	43	6
5. ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	25	21
รวม	169	89

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4 ความพึงพอใจต่อการผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	75.00	18.60	6.40
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	68.60	20.00	11.40
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	73.60	16.40	10.00
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	74.30	17.10	8.60
5	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	72.10	17.90	10.00
6	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	72.10	18.60	9.30
7	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	66.40	20.00	13.60
8	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	68.60	25.70	5.70
ภาพรวม		71.30	19.30	9.40

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการ

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	62.10	23.60	14.30
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	64.30	23.60	12.10
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	62.10	25.70	12.10
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	76.40	12.10	11.40
5	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	81.40	9.30	9.30
6	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	65.70	24.30	10.00
7	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	67.90	23.60	8.60
8	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	65.70	22.90	11.40
ภาพรวม		68.20	20.60	11.20

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	66.40	22.90	10.70
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	67.10	24.30	8.60
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	75.70	13.60	10.70
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	74.30	15.70	10.00
5	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	65.70	18.60	15.70
6	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	66.40	23.60	10.00
7	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	72.90	19.30	7.90
8	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	70.00	20.70	9.30
ภาพรวม		69.80	19.80	10.40

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	72.90	17.90	9.30
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	68.60	21.40	10.00
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	76.40	12.90	10.70
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	75.00	15.00	10.00
5	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	70.70	18.60	10.70
6	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	55.70	30.70	13.60
7	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	70.00	21.4	8.60
8	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	66.40	22.90	10.70
ภาพรวม		69.50	20.10	10.50

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	78.60	15.70	5.70
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	70.70	20.00	9.30
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	83.60	10.70	5.70
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	75.00	13.60	11.40
5	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	75.00	15.00	10.00
6	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	70.00	18.60	11.40
7	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	73.60	17.90	8.60
8	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	59.30	30.00	10.70
ภาพรวม		73.20	17.70	9.10

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	82.10	11.40	6.40
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	76.40	12.90	10.70
3	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโครงการ / กิจกรรม	77.90	12.10	10.00
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	69.30	20.00	10.70
5	มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	65.70	22.90	11.40
6	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	72.90	17.10	10.00
7	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	67.90	21.40	10.70
8	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	74.30	14.30	11.40
ภาพรวม		73.30	16.50	10.20

ภาคผนวก

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
 - 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
 - 5.4 เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
 - 5.5 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
 - 5.6 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KP) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 5.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
 - 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
 - 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน
 - 6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
 - 6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คะแนน
 - 6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 5 คะแนน

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(5)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)
รวมคะแนน	100

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน เต็ม
1. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	1. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการ วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	
	2. การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่ จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1. การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	
	2. การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรง ต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ	10 (5)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน อื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิด จากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัด ความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่นกราฟ สถิติ เป็นต้น		
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1.การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรม	10 (5)	
	2. การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	
5.โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการโครงการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจ ได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	25 (5)	

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใดกลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(5)	
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1. มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนายั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2. งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส(Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator. KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ(การคาดการณ์ คาดว่า จะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จว่าจะได้รับอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	
6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)	
6.2 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายแก้ไข ปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ	(5)	

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)**

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
6.3 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.4 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการ สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.5 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.6 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.7 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
รวมคะแนน		100	